	업무 이름	기간	시작	마감	2024 - 02 - 07 2024 - 02 - 12 2024 - 02 - 19
					WTFSSMTWTFSSMTWTFSS
1	Crawling >> MySQL >> DATA를 활용해 사이트 만들기	12 days	24.02.07	24.02.23	
2	기획	2 days	24.02.07	24.02.08	
3	어떤 서비스를 만들것인가?	1 day	24.02.07	24.02.07	
4	후보 서비스 군 탐색	1 day	24.02.07	24.02.07	
5	서비스에 필요한 정보를 제공하는 사이트 검색	1 day	24.02.07	24.02.07	
6	해당 사이트는 규격화 되어있는 정보를 제공하는가?	1 day	24.02.07	24.02.07	
7	각 사이트 들은 크롤링이 가능한 곳인가?	1 day	24.02.07	24.02.07	3
8	목표 서비스 결정 : "대한민국 리얼 인기 도서 검색"	1 day	24.02.08	24.02.08	
9	DB 스키마 설계	5 days	24.02.08	24.02.16	
10	서비스 절차도 작성	1 day	24.02.08	24.02.08	
11	ERD 논리모델 작성	2 days	24.02.08	24.02.13	
12	ERD 논리모델에 근거하여 필요한 데이터 확인	2 days	24.02.08	24.02.13	
13	ERD 물리모델 작성	2 days	24.02.14	24.02.15	
14	샘플 데이터를 크롤링 후 자료형 확인 및 정규화 확인	2 days	24.02.14	24.02.15	
15	CURD 테스트	1 day	24.02.16	24.02.16	
16	Crawling, HTML and CSS	5 days	24.02.19	24.02.23	
17	각 사이트에서 실제 DATA Crawling	1 day	24.02.19	24.02.19	
18	Data Insert	1 day	24.02.19	24.02.19	
19	Front page 디자인 및 제작	2 days	24.02.20	24.02.21	
20	Testing	2 days	24.02.20	24.02.21	
21	서비스 오류 수정	1 day	24.02.22	24.02.22	
22	2차 Testing	1 day	24.02.23	24.02.23	
23	2차 서비스 오류 수정	1 day	24.02.23	24.02.23	
24	최종 검수	1 day	24.02.23	24.02.23	
25					
26					